

Proces získávání investiční dotace pro drůbež

Marek Krejča

4.4. 2023

Středisko financování - Farmtec

- ❑ Toto středisko vzniklo v roce 2000
- ❑ Důvod – příprava žádostí o dotaci (od programu SAPARD), posílení komplexnosti služeb Farmtecu
- ❑ Další služby: pomoci při žádosti o úvěr, podnikatelské plány, výpočet ekonomiky plánované investice
- ❑ Každý rok více jak 100 žádostí o dotaci
- ❑ Většina žádostí v rámci MZe (dále i MPO, MŽP)

Kroky administrace žádostí 1/2:

- 1) Zveřejnění pravidel: **duben** (zasíláme včetně vysvětlení)
- 2) Příjem žádostí: **červenec/srpen 2023** (portál farmáře, pouze žádost bez příloh, nerozhoduje časovost)
- 3) Zveřejnění výsledků (dle bodů žádosti: doporučený, zásobník, při rovnosti bodů výše dotace)
- 4) Doložení příloh: **cca říjen/listopad 2023**,
nejdůležitější přílohy:
 - *Výběrové řízení* (bude zveřejněná nová příručka)
 - **Stavební povolení** (pravomocnost)

Kroky administrace žádostí 2/2:

- 5) Zaslání chybníku k žádosti, přílohám a VŘ (někdy více chybníků, hlídání termínu)
- 6) Podpis dohody (pečlivá kontrola – seznam povinností, termín do kdy ŽOP)
- 7) Žádosti o platbu (po zrealizování projektu, fyzická kontrola od SZIF, nutná publicita, před ŽOP je někdy změnové hlášení – parcely, změny v OR, technické řešení)
- 8) Lhůta vázanosti projektu (je 5 let od obdržení dotace, průběžné zprávy, plnění některých kritérií)

Změnová hlášení

- ☐ Veškeré změny musí být nahlášeny (možné sankce při nenahlášení)
- ☐ U některých změn povinnost nejdříve odsouhlasit od SZIF a až poté provést změnu
- ☐ Změny musí být v souladu s bodovacími kritérii
- ☐ U větších stavebních investic se nelze vyhnout změnám technického řešení

Změna technického řešení

- ❑ Změna rozpočtu- dodatek ke smlouvě
- ❑ Hranice pro podstatnou změnu:
 - *10 % suma více/méně prací u dodávek*
 - *15 % suma více/méně prací u stavby*
- ❑ Příklad: změna typu okna, změna z 20 tis. na 15 tis., v dodatku (- 5 tis.) ale suma změn 35 tis.
- ❑ **Prevence změn: kvalitní projektová dokumentace a položkový rozpočet**

Bodovací kritéria:

- ☐ Snaha o dosažení co nejvíce bodů x zvážení zdali kritérium žadatel skutečně splňuje
- ☐ S žadatelem toto pečlivě konzultujeme
- ☐ Kontrola kritéria SZIF při chybníku nebo při žádosti o platbu (toto kritérium již uvedeno v dohodě)
- ☐ Některá kritéria povinnost plnění celou dobu lhůty vázanosti

Kritérium – Zpracování vlastních zem. produktů:

- ☐ Musí být vazba na projekt (výkrm kuřat – porážkové kontejnery, nosnice – vaječná melanž)
- ☐ Tržby min. 200 tis. Kč/rok po dobu 2 let po žádosti o platbu
- ☐ Nutno zkonzultovat si požadavky (hygiena, veterina) dopředu
- ☐ Možno si podat samostatnou žádost o dotaci , opatření „zpracování“

Kritérium „brownfield“

- ❑ Žádost na VÚMOP zdali stavba splňuje zařazení do „brownfield“
- ❑ S žádostmi na VÚMOP máme velké zkušenosti, našim žadatelům pomáháme
- ❑ Špatný technický stav (mj. stav střechy), opuštěnost, náletová vegetace

Další obecná bodovací kritéria

- ☐ Sociální pojištění 2022 v přepočtu na 100 ha zem. půdy
- ☐ Registrace v ekologickém zemědělství
- ☐ Žadatel mladý zemědělec do 40 let
- ☐ Členství v organizaci producentů
- ☐ Žadatel spolupracuje s potravinovou bankou

Další obecná bodovací kritéria

- ☐ Žadatel je sociálním podnikem
- ☐ Předmět projektu navazuje na operaci 16.1.1. Podpora operačních skupin a projektů EIP
- ☐ Žadatel vyrábí energii z obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, BPS, kotle na biomasu, FVE, větrné a vodní elektrárny)
- ☐ Žadatel splňuje definici mikro nebo malého podniku
- ☐ Příjmy ze zemědělské prvovýroby min. 50 %

Specifická kritéria - drůbež

- ☐ VDJ na 1 ha zem. půdy
- ☐ Projektem dojde k navýšení ustájovacích míst o min. 15 %
- ☐ Projektem dojde k navýšení biologické bezpečnosti chovu (oplocení, dezinfekce vozidel, hygienická smyčka)
- ☐ Výdaje ze kterých je dotace ve výši:

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši:	
do 5 000 000 Kč včetně	7
5 000 001 Kč–10 000 000 Kč	5
10 000 001 Kč–20 000 000 Kč	3

Specifická kritéria - drůbež

- ☐ v projektu výdaje jež budou součástí integrovaného povolení (dosažení vyšší úrovně ochrany ŽP)
- ☐ Součástí projektu technologie snižující emise NH₃

Specifická kritéria – welfare drůbeže

Záměr i) Welfare drůbeže

Č.	Kritérium	Možný bodový zisk
1.	Realizace úpravy technologie ustájení nosnic a odchov kuřic nosného typu v obohacených klecích na alternativní systémy ustájení (voliéry, chov na podestýlce, chov s volným výběhem apod) se bude týkat kapacity chovu min. 50 000 kusů drůbeže.	5

Opatření PRV – chovatelé drůbeže

☐ Žádosti červenec/srpen 2023:

A) Investice do zemědělských podniků

B) Investice do zpracování zemědělských produktů

☐ Žádosti říjen 2023:

A) Technologie snižující emise GHG a NH₃

- Úprava jímek (zastřešení plynojemem), technologie snižující emise z ŽV

Investiční dotace - FVE

□ Národní plán obnovy (MPO)

- Příjem žádostí byl do 30.11. 2022, FVE jenom na střeše, FVE do 1 MW

□ RES+ (MŽP)

- FVE do 1 MW příjem žádostí do 15.3. 2023, FVE na ploše nebo kombinace plocha + střecha

!!! U obou variantách se předpokládá v letošním roce další vyhlášení výzvy !!!

- vždy povinná příloha: smlouva o připojení

foto – středisko financování



Kontaktní údaje

Marek Krejča
724 052 314
mkrejca@farmtec.cz